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Die Pläne 

 

Struktur- und Zeitplan eines Projektes 
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Planung ersetzt das intuitive Gefühl  

„irgendwie werden wir es schon schaffen, weil wir uns 

anstrengen“  

durch begründete Entscheidungen, die auf Daten und Fakten 

beruhen.  

Warum planen? 
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 Welche Pläne/Festlegungen sind wichtig? 

 

• Projektstrukturplan (Inhalte) 

 

• Projektablauf- bzw. Zeitplan (evtl. mit Meilensteinen) 

 

• Kostenplan (Aufwandschätzung) 

 

• Risikoanalyse (was kann schief gehen, wie können wir 
reagieren) 
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Definitions- 

und Startphase 
Akquisition 

Themen/Fragestellung 

Teambildung 

Situationsanalyse 

Grobrecherche 

1.Ideenfindung 

Kontaktaufnahme 

Stakeholderanalyse 

Zielentwicklung 

Grobplanung 

Projektorganisation 

Projektmarketing 

Planungsphase 

 
Recherche/ 

Kontaktaufnahme 

Detail. Ideenfindung 

Projektstrukturplan 

Ablaufplan/Zeitplan 

Aufwandsschätzung/ 

Kostenplan 

Risikoanalyse 

Angebot 

Auftrag 

Umsetzungsphase 

 
Detailrecherche 

Versuchsplanung 

Versuche/Umfragen/ 

Messungen 

Projektsteuerung 

Zwischenbericht 

Projektnachbesserung 

Auswertungen 

Ergebnisinterpretation 

Abschlussphase 

 
Abschlussbericht 

Präsentation 

Bewertung/Benotung 

End-Reflexion 

Rechnung 

Kommunikation, Dokumentation, Reflexion, Qualitätsmanagement 

Charakteristisches Arbeiten der Schüler in den 4 Phasen eines Projektes 

für Sek.Stufe II 

Projekt-Arbeitsplan 
Projekt-Strukturplan 
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Vom Projektarbeitsplan zum Projektstrukturplan 

 

Projektarbeitsplan  

• beinhaltet alle Arbeitsschritte der 4 Projektphasen,  
die von den Schülern bis zum Abschluss des Projektes gemacht werden 
müssen  

• ist für den Auftraggeber nicht relevant 
 

Projektstrukturplan 

• betrifft nur die Inhalte der Umsetzungs- und Abschlussphase 

• ist wie der Zeit- und der Kostenplan Bestandteil des Angebotes 

• beinhaltet alle Arbeitsschritte, die nach Auftragserteilung, also nach Erstellung 
des Angebotes, bis zum Abschluss des Projektes durchgeführt werden 
müssen, um die Projektergebnisse zu erreichen 

• ist somit ein Teil des Projektarbeitsplanes 
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Der Projektstrukturplan gibt Auskunft darüber,  

was in einem Projekt alles zu tun ist  

und wie das Projekt inhaltlich zu gliedern ist.  

 

 

 

Aufgabe: Schreibt alle Aufgaben/Arbeitspakete, die ihr zum Erreichen eurer 

Projektergebnisse in der Umsetzungs- und Abschlussphase 

erledigen müsst, einzeln auf Karten.  

Projektstrukturplan 
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Projektthema 

Arbeits-

paket 

1.1 

Arbeits-

paket 

1.2 

Arbeits-

paket 

1.3 

Arbeits-

paket 

2.1 

Arbeits-

paket  

2.2 

Arbeits-

paket 

2.3 

Arbeits-

paket 

3.1 

Arbeits-

paket  

3.2 

Arbeits-

paket  

3.3 

Projekt-Teilbereich 1 Projekt-Teilbereich 2 Projekt-Teilbereich 3 

Arbeits-

schritt  

Arbeits-

schritt  

Arbeits-

schritt  

Arbeits-

schritt  

Arbeits-

schritt  

Arbeits-

schritt  

Arbeits-

schritt  

Arbeits-

schritt  

Arbeits-

schritt  

Arbeits-

schritt  

Arbeits-

schritt  

Arbeits-

schritt  

Arbeits-

schritt  

Arbeits-

schritt  

Schema eines Projektstrukturplans 
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Untersuchung der Langzeitwirkung von Kunststoffabfall  

in Gewässern  

Literatur-

recherche 

Internet-

recherche 

Gespräche 

mit 

Experten 

Sammlung 

von 

Kunststoff-

abfällen in 

Gewässern 

Chem. 

Analysen 

Versuche 

zur Wirkung 

von 

Mikroplastik 

im Wasser 

Interpreta-

tion der 

Ergebnisse 

Abschluss-

bericht 

Abschluss-

präsenta-

tion 

Projekt-Teilbereich 1 

Recherchen 

Projekt-Teilbereich 2 

Untersuchungen 

Projekt-Teilbereich 3 

Empfehlungen und Abschluss 

Bibliothek  

Fach-

magazine 

Firma A  

Messe  

Art der 

Kunststoffe 

 Nachweis 

von 

Mikroplastik 

im Wasser 

 

 Ver-

schiedene 

Orte und 

Gewässer 

zur 

Sammlung 

von 

Kunststoff

abfällen 

Empfehlungen 

zur 

Weiterarbeit  

Erstellung der 

Präsentation 

Reflexion und 

Diskussion 

Rechnung 

Schema eines Projektstrukturplans mittels eines Beispielthemas 



© Fraunhofer ICT 

 Der Ablaufplan / Zeitplan 

ist der „Fahrplan“ für die Durchführung  eines Projektes 

        alle Arbeitspakete werden in ihrer Ausführungsreihenfolge 

        geordnet (in ablauf-logischer Reihenfolge) = Ablaufplan 

         

        die Dauer jedes Arbeitspaketes wird kalkuliert und dann 

        in der zur Verfügung stehenden Zeit angeordnet = Zeitplan 
        (mit Meilensteinen)  
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Zeitschätzungen 

  

  

   
Vorwärtsrechnung  frühest mögliche Anfangs- und Endzeitpunkte 
 

Rückwärtsrechnung  spätest mögliche Anfangs- und Endzeitpunkte 
 

Pufferzeit    Zeitreserven, die ohne Auswirkung auf den  

   Endtermin sind, wenn man sie tatsächlich braucht 

 

Kritischer Pfad   Abfolge von Vorgängen, bei der sich eine  

   Verspätung schon auf den Endtermin auswirkt  

 

 

WICHTIG bei der Planung: 

  

Ferienzeiten, Klassenfahrten, Schultermine etc. berücksichtigen 
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Arbeitspakete 

1.Recherchen 

2.Sammlung von 

Kunststoffabfällen 

3 Analysen 

4 Versuche 

5 Interpretationen,  

   Ergebnisse    

6 Abschluss-   

   bericht,   

   Präsentation Januar 2016 Juli 2016 

         Zeitschiene 
      

     Meilenstein  

1 

3  

4 

5 

2 

6 

  Einfacher kleiner Projektablaufplan / Projektzeitplan für das 

Projektbeispiel  

„Untersuchung der Langzeitwirkung von Kunststoffabfall in Gewässern“  

 

 C    Controlling 

C 
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Projektzeitplan im Projektthema Windrad, Klasse 9 mit Arbeitsverteilung 
 (Muster aus  ProA Projektleitfaden für Schüler) 


